

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
โรงพยาบาลเกาะกูด
ตามประกาศโรงพยาบาลเกาะกูด
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลเกาะกูด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะกูด

วัน/เดือน/ปี : ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง : ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเกาะกูด

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑.หนังสือ สปสช.๕.๓๖/๕๑๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขต ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

๒.แผนปฏิบัติการจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเกาะกูด ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

Link ภายนอก : <https://kohkuthospital.net/>

หมายเหตุ:.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสุวิมล บังใบ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชร ทับศรี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง

ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะกูด

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวเสาวลักษณ์ ทวาเรศ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ระดับเขต

รายการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นเงิน 1,310,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โรงพยาบาล/หน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ.....

ขั้นตอนการดำเนินการ ประกวดราคา 15 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินการ (วันดำเนินการ)	เหตุผลความ ล่าช้า	หมายเหตุ
		วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1.การจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.1 จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดจ้างจากผู้มี อำนาจอนุมัติ	14 ม.ค. 63	14-ม.ค.-63	1			ตามหนังสือสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยองที่ สปสช.5.36/919 ลงวันที่31 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการบริหาร เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับ เขต ปีงบประมาณ 2562 รายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะกูด (1 วันทำการ)
	1.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ แผนทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง ,หน่วยงาน/ปิดประกาศหน่วยงาน						
2.แต่งตั้งบุคคล/ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR	2.1 แต่งตั้งบุคคลจัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง ค่าก่อสร้าง	14 ม.ค. 63	14-ม.ค.-63	1			(1 วันทำการ)
	2.2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 21	14 ม.ค. 63	15-ม.ค.-63	2			(2 วันทำการ)
	2.3 รายงานผลการกำหนดราคากลางและ อนุมัติราคากลาง	15 ม.ค. 63	15-ม.ค.-63	1			(1 วันทำการ)

ขั้นตอนการดำเนินการ ประกวดราคา 15 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินการ (วันดำเนินการ)	เหตุผลความ ล่าช้า	หมายเหตุ
		วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ขอซื้อของจ้าง	3.1 จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อม แต่งตั้ง คณะกรรมการฯต่างๆ ร่างประกาศ/เอกสาร เชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอ ความเห็นชอบ (ระเบียบฯข้อ 22)	15 ม.ค. 63	17-ม.ค.-63	3			(3 วันทำการ)
	3.2 เสนอเอกสารประกวดราคา/คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและข้อกำหนดอื่นให้ ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ประกาศทางเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงานและ ปิดประกาศ ณ หน่วยงานของรัฐ	18 ม.ค. 63	21-ม.ค.-63	2			(2 วันทำการ วันที่ 18,19 พ.ศ.2563 เป็นวันหยุดราชการ)
4.ขั้นตอนการเผยแพร่ ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา	นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลางไม่น้อย กว่า 5 วัน(ระเบียบฯข้อ 51 (1) (ประกาศ ประมาณ 5 วันทำการ)	22 ม.ค. 63	29-ม.ค.-63	5			(5 วันทำการ วันที่ 23,24 เป็น วันหยุดราชการ) วงเงินไม่เกิน 5 ล้าน อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐไม่นำร่างประกาศ/เอกสาร ประกวดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
5.กรมบัญชีกลาง ส่ง เอกสารให้ สดง. ทางระบบ	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารจัด จ้างของหน่วยงาน ให้ สดง.ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	30 ม.ค. 63	31-ม.ค.-63	1			(1 วันทำการ)
6.กำหนดวันเวลาเพิ่มเติม	กำหนด วันเวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามีก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการระเบียบฯข้อ 54)	1 ก.พ. 63	5-ก.พ.-63	3			(3 วันทำการ) วันที่ 5 พ.ศ 2562 เป็นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนการดำเนินการ ประกวดราคา 15 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินการ (วันดำเนินการ)	เหตุผลความ ล่าช้า	หมายเหตุ
		วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
7.เสนอราคาทางระบบ	ผู้ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ e-gp (โดยเสนอ ราคาได้เพียงครั้งเดียว(ระเบียบฯ ข้อ 54	6 ก.พ. 63	6-ก.พ.-62	1			(1 วันทำการ วันที่ 7,8 พ.ศ 2562 เป็นวันหยุดราชการ)
8.การพิจารณาการเสนอ ราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ฯพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ระเบียบฯข้อ 55)	7 ก.พ. 63	12-ก.พ.-63	3			(3 วันทำการ วันที่ 8,9,10 พ.ศ.2563 เป็นวันหยุดราชการ)
9.อนุมัติให้สั่งจ้าง	คณะกรรมการจัดทำรายงานผล พร้อม เสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติจ้างเห็นชอบผลการ จัดจ้าง(ระเบียบฯข้อ 55 (4) หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ	12 ก.พ. 63	13-ก.พ.-63	2			(2 วันทำการ)
10. ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อม จัดทำหนังสือแจ้งการพิจารณาทาง e-mail และจัดทำส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุก รายทราบ	13 ก.พ. 63	14-ก.พ.-63	2			(2 วันทำการ)
11. เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์	เว้นระยะเวลาให้ผู้คำอุทธรณ์การเสนอราคา ก่อนการลงนามในสัญญา ภายใน 7 วันทำ การ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง พรบ. มาตรา 117 (เว้นอุทธรณ์ 7 วันทำการ)	15 ก.พ. 63	25-ก.พ.-63	7			(7 วันทำการ วันที่ 15,16 พ.ศ.2562 เป็นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนการดำเนินการ ประกวดราคา 15 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินการ (วันดำเนินการ)	เหตุผลความ ล่าช้า	หมายเหตุ
		วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
12. จัดทำสัญญา	12.1 แจ้งสนองรับราคาและนัดทำสัญญา (หลังจากครบระยะเวลาอุธรณ์ 7 วันทำการ แล้ว)	26 ก.พ. 63	5-มี.ค.-63	7			(7 วันทำการ วันที่ 29 , 1 พ.ศ.2563 เป็นวันหยุดราชการ)
	12.2 ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ ทำเอกสารการทำสัญญา	5 มี.ค. 63	5-มี.ค.-63	1			
	12.3 ลงนามสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้น ระยะเวลาอุธรณ์ 7 วันไปแล้ว	6 มี.ค. 63	9-มี.ค.-63	2			(2 วันทำการ วันที่ 7,8 พ.ศ.2563 เป็นวันหยุดราชการ)
				44			
13.ดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการตามสัญญาจ้าง/ระยะเวลา 90 วัน/จำนวน 2 งวดงาน			90			บริหารสัญญาภายใน 90 วัน

ลงชื่อ

(นายพรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

โทรศัพท์ 062-769622

ผู้บันทึกข้อมูล

(นายวัชร ทับศรี)

หน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะกูด

โทรสาร 098-2590169